(1 ชุด : 1 โครงการ)
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)
ชื่อโครงการ :พัฒนาระบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชาวนา                วงเงิน              7,831,000              บาท
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด                      ผู้รับผิดชอบ : นายเลอสิทธิ์      สายแก้วมา      
ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด


         หมายเลขโทรศัพท์   0-4356-9004
(1) หลักการและเหตุผล
      (1.1)  ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีจุดหมายด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ดังนั้นการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชาวนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเพื่อการส่งออกตามระบบมาตรฐาน GAP  (Good  Agricultural  Practices  :  GAP)   จึงเป็นเรื่องสำคัญ
      (1.2)  สภาพปัญหา / ความต้องการ :  การผลิตข้าวหอมมะลิมีปัญหาในเรื่องคุณภาพ การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค  ประกอบกับความต้องการของตลาดต้องการข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  ดังนั้นควรส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชาวนาให้มีการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP            
       (1.3)  ความเร่งด่วน :   (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)  ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศต้องการข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเพื่อการส่งออกจึงต้องเร่งดำเนินการ                     
 (2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
       (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  เพื่อพัฒนาระบบการผลิตข้าวหอมมะลิให้ปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานตามระบบ GAP
       (2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
                ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) :  


(  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง  (กลยุทธ์ : พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบการผลิต)



(  ………………………………………………………



(  ………………………………………………………

       (2.3)  ลักษณะโครงการ

(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(  การพัฒนาด้านสังคม
(   ด้านการบริหารจัดการ

(  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
       (2.4)  สถานภาพของโครงการ

(  โครงการเดิม

 
(  โครงการใหม่
       (2.5)  ประเภทของโครงการ

(  พัฒนา


(  ดำเนินการปกติ
       (2.6)  ระยะเวลาดำเนินโครงการ     1      ปี 
 เริ่มต้นปี   2553  สิ้นสุดปี  2553
       (2.7)  สถานที่ดำเนินโครงการ :  (ระบุพื้นที่ดำเนินการ)  อำเภอธวัชบุรี  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอสุวรรณภูมิ  
อำเภอโพนทราย  อำเภอปทุมรัตต์  อำเภอเกษตรวิสัย
(3)  กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
       (3.1)  กลุ่มเป้าหมาย:  เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3,000  ราย
       (3.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:    เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  3,000  ราย ได้รับความรู้  และผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP สามารถผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และเกษตรกร  1,000  ราย  ผ่านการประเมินแปลงตามระบบ GAP
(4)  เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ
       (4.1)  เป้าหมายโครงการ
	
ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี  2553
แผน
	ปี  2554
แผน
	ปี  2555
แผน
	ปี  2556
แผน

	- ตัวชี้วัด  เกษตรกร 3,000 ราย ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบรับรองมาตรฐาน GAP 
- ตัวชี้วัด  เกษตรกร 1,000 ราย  ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบรับรองมาตรฐาน GAP
	ราย
ราย
	1,000 
( ผล : ไม่มี)
1,000 
( ผล : ไม่มี)
	3,000
1,000
	
	
	


            * ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์  2552)
       (4.2)  ผลลัพธ์ :   เกษตรกรร้อยละ 60 นำความรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานไปปฏิบัติ
       (4.3)  ผลกระทบ :
                เชิงบวก :  เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถขายผลผลิตได้ราคาเพิ่มขึ้น  ลดต้นทุนการผลิตในการใช้สารเคมี  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นตัว  มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

เชิงลบ :  -
(5)  แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่เสนอขอ)
1. รับสมัครและขึ้นทะเบียนเกษตรกร
2. ประชุมชี้แจงเกษตรกรในขั้นตอน/วิธีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานตามระบบ GAP 
3. ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ดี

4. ผู้ช่วยที่ปรึกษาให้คำแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบ GAP
5. เจ้าหน้าที่ติดตามให้คำแนะนำปรึกษาและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบ GAP
6.  ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับกรมการข้าวเพื่อตรวจรับรองแปลงตามระบบ GAP

7.  กรมการข้าวตรวจรับรองแปลงตามระบบมาตรฐาน GAP
(6)  วิธีการดำเนินงาน
(  ดำเนินการเอง


(  จ้างเหมา
(7)  วงเงินโครงการ







       หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2552
	-
	-
	-

	2553
	7,831,000
	 -
	7,831,000

	2554
	
	
	

	2555
	
	
	

	2556
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	


(8)  รายละเอียดวงเงินของโครงการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553











หน่วย : บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	7,831,000
	 -

	งบดำเนินงาน
	
	

	     - ค่าตอบแทน
	-
	-

	     - ค่าใช้สอย
	2,091,000
	-

	     - ค่าวัสดุ
	5,740,000
	-

	     - ค่าสาธารณูปโภค
	-
	-

	งบลงทุน
	
	

	     - ค่าครุภัณฑ์
	-
	-

	     - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	-
	-

	งบเงินอุดหนุน
	-
	-

	งบรายจ่ายอื่น
	-
	-


(9)  ความพร้อมของโครงการ 
       (9.1)  พื้นที่ดำเนินการ

(  ดำเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
(  ตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดำเนินการได้ทันที

· อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว  อยู่ในระหว่าง
· จัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
· อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       (9.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
· มี  และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  กรมส่งเสริมการเกษตร
· มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
· ไม่มี
       (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดำเนินการ

(  บุคลากรมีประสบการณ์

(  ทั้งหมด
(  บางส่วน
(  ไม่มีประสบการณ์

(  เครี่องมือดำเนินการ

(  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที





(  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม





(  ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม


(  เทคนิคในการบริหารจัดการ
(  มีประสบการณ์สูง





(  มีประสบการณ์ปานกลาง





(  ไม่มีประสบการณ์
(10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
เมื่อสำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรตามระบบ GAP และเกษตรกรผ่านการเตรียมความพร้อมแล้ว  กรมการข้าวจะดำเนินการตรวจประเมินแปลงตามระบบ GAP  เกษตรกรที่ผ่านการประเมินแปลงก็จะได้รับใบรับรอง ในปี 2553 หลังจากนั้น กรมการข้าวก็จะทำการตรวจแปลงที่ผ่านการตรวจทุกปี เพื่อควบคุมคุณภาพ
(11)  ปัญหา   อุปสรรคและข้อจำกัด
การเกิดภัยธรรมชาติอาจมีผลต่อกระบวนการผลิต และส่งผลกระทบต่อผลผลิตได้
(12)  แนวทางแก้ไข  (ระบุแนวทางแก้ไข  เช่น  แก้ไขกฎหมาย  ปรับโครงสร้างหน่วยงาน  ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ
ร้อยเอ็ด :โครงการ2
หน้า 4

