
(1 ชุด : 1 โครงการ)
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลผลิตมันสำปะหลัง                                             วงเงิน     944,000     บาท
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด     
ผู้รับผิดชอบ นายเลอสิทธิ์   สายแก้วมา



ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด


หมายเลขโทรศัพท์ :0-4356-9004
(1) หลักการและเหตุผล
      
(1.1)  ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ)  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  มีจุดหมายด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง โดยมีกลยุทธส่งเสริมการรวมกลุ่ม  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตมันสำปะหลัง                            
      
(1.2)  สภาพปัญหา / ความต้องการ :  ราคาหัวมันสำปะหลังสดตกต่ำ  การแปรรูปผลผลิตมันสำปะหลังหลังจึงเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลังอีกทางหนึ่ง  เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลัง          
(1.3)  ความเร่งด่วน :   (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)  การแก้ไขราคามันสำปะหลังตกต่ำเป็นเรื่องยาก  ดังนั้นการแปรรูปผลผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลังจึงต้องจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ                            
(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
       (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
1. เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลัง          
2.  เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลัง
       (2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
                ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) :  



(   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมและพัฒนา(กลยุทธ์ : ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง)



(  ………………………………………………………



(  ………………………………………………………

       (2.3)  ลักษณะโครงการ

(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(  การพัฒนาด้านสังคม
(   ด้านการบริหารจัดการ

(  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
       (2.4)  สถานภาพของโครงการ

(  โครงการเดิม

 
(  โครงการใหม่
       (2.5)  ประเภทของโครงการ

(  พัฒนา


(  ดำเนินการปกติ
       (2.6)  ระยะเวลาดำเนินโครงการ    .....1........         ปี 
 เริ่มต้นปี      .2553         สิ้นสุดปี…2553………                
       (2.7)  สถานที่ดำเนินโครงการ :  (ระบุพื้นที่ดำเนินการ)   4   อำเภอ  อำเภอโพนทอง  อำเภอหนองพอก  อำเภอเมยวดี  
                และอำเภอโพธิ์ชัย
 (3)  กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
       (3.1)  กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  80  ราย
       (3.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :เกษตรจำนวน 80  ราย มีส่วนได้ในแปรรูปมันสำปะหลัง ทำให้มีรายได้เพิ่ม  และโรงงานรับซื้อมันเส้นมีส่วนได้ในการรับซื้อมันสะอาด มีคุณภาพ

- ผู้รับซื้อมันสำปะหลังรายย่อย (ลานมัน)  เป็นผู้มีส่วนเสียในการรับซื้อหัวมันสด  เนื่องจากเกษตรกรหันไปแปรรูป
(4)  เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ
       (4.1)  เป้าหมายโครงการ
	
ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี  2553
แผน
	ปี  2554
แผน
	ปี  2555
แผน
	ปี  2556
แผน

	- ตัวชี้วัด  จำนวนเกษตรกรที่มีการแปรรูปมันสำปะหลัง
	ราย
	 -
	 80
	
	
	


            * ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์  2552)
       (4.2)  ผลลัพธ์ :  เกษตรกรมีสามารถผลิตมันสะอาด  และได้มูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปมันสำปะหลังสดเป็นมาเส้น
       (4.3)  ผลกระทบ :
                เชิงบวก : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากการรวมกลุ่ม

เชิงลบ :  -
(5)  แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่เสนอขอ
1.  จัดตั้งกลุ่ม/คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังที่มีความเข้มแข็ง
2.  สนับสนุนลานตาก  และเครื่องสับ/ฝานมันเส้น
3.  หาเครือข่ายผู้รับซื้อมันเส้น
4.  ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
(6)  วิธีการดำเนินงาน
(  ดำเนินการเอง


(  จ้างเหมา
(7)  วงเงินโครงการ







       หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2552
	-
	-
	-

	2553
	944,000
	-
	944,000

	2554
	
	
	

	2555
	
	
	

	2556
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	


(8)  รายละเอียดวงเงินของโครงการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553











หน่วย : บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	944,000
	-

	งบดำเนินงาน
	
	

	     - ค่าตอบแทน
	-
	-

	     - ค่าใช้สอย
	24,000
	-

	     - ค่าวัสดุ
	-
	-

	     - ค่าสาธารณูปโภค
	
	

	งบลงทุน
	
	

	     - ค่าครุภัณฑ์
	600,000
	-

	     - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	320,000
	-

	งบเงินอุดหนุน
	-
	-

	งบรายจ่ายอื่น
	-
	-


(9)  ความพร้อมของโครงการ 
       (9.1)  พื้นที่ดำเนินการ

(  ดำเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
(  ตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดำเนินการได้ทันที

· อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว  อยู่ในระหว่าง
· จัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
· อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       (9.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
· มี  และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
· มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
· ไม่มี
       (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดำเนินการ

(  บุคลากรมีประสบการณ์

(  ทั้งหมด
(  บางส่วน
(  ไม่มีประสบการณ์

(  เครี่องมือดำเนินการ

(  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที





(  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม





(  ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม


(  เทคนิคในการบริหารจัดการ
(  มีประสบการณ์สูง





(  มีประสบการณ์ปานกลาง





(  ไม่มีประสบการณ์
(10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
1.  มีการประชุมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
2.  ติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
3.  จัดการเชื่อมโยงเครือข่าย และ contract  farming
4. ของบสนับสนุนเพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชุมชนจะได้มีส่วนร่วมส่งผลต่อความยั่งยืนของโครงการ

(11)  ปัญหา   อุปสรรคและข้อจำกัด
-
(12)  แนวทางแก้ไข  (ระบุแนวทางแก้ไข  เช่น  แก้ไขกฎหมาย  ปรับโครงสร้างหน่วยงาน  ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
-
ร้อยเอ็ด : โครงการ6
หน้า 4

