
(1 ชุด : 1 โครงการ)
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)
ชื่อโครงการ : สร้างเครือข่ายกลุ่มเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย                             วงเงิน     695,000     บาท
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด     
ผู้รับผิดชอบ นายเลอสิทธิ์   สายแก้วมา



ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด


หมายเลขโทรศัพท์ :0-4356-9004
(1) หลักการและเหตุผล
      
(1.1)  ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ)  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีจุดหมายด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย  โดยมีกลยุทธ์พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบการผลิต ซึ่งจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย  
ทำให้ให้เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
      
(1.2)  สภาพปัญหา / ความต้องการ :  เกษตรกรใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมีเป็นประจำ  ทำให้ดินเสื่อมสภาพ  ส่งผลต่อผลผลิตอ้อยและต้นทุนการผลิตอ้อยต่อไร่สูง ประกอบกับการขาดแคลนอ้อยพันธุ์ดี ส่งผลให้การผลิตอ้อยไม่มีประสิทธิภาพ  
(1.3)  ความเร่งด่วน :   (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)  การแก้ไขปัญหาการผลิตอ้อย                             ควรมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และการใช้อ้อยพันธุ์ดี  ดังนั้น จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย                             
(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
       (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
1. เพื่อเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา  เทคโนโลยีการผลิตอ้อย  และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
       (2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
                ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) :  



(   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมและพัฒนา (กลยุทธ์ : พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร)



(  ………………………………………………………



(  ………………………………………………………

       (2.3)  ลักษณะโครงการ

(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(  การพัฒนาด้านสังคม
(   ด้านการบริหารจัดการ

(  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
       (2.4)  สถานภาพของโครงการ

(  โครงการเดิม

 
(  โครงการใหม่
       (2.5)  ประเภทของโครงการ

(  พัฒนา


(  ดำเนินการปกติ
       (2.6)  ระยะเวลาดำเนินโครงการ    .....1........         ปี 
 เริ่มต้นปี      .2553         สิ้นสุดปี…2553………                
       (2.7)  สถานที่ดำเนินโครงการ :  (ระบุพื้นที่ดำเนินการ)   3  อำเภอ  อำเภอโพนทอง  อำเภอหนองพอก  อำเภอเมยวดี
(3)  กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
       (3.1)  กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย   60  ราย
       (3.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  เกษตรจำนวน   60  ราย มีส่วนได้ในเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย  และโรงงานน้ำตาลมีส่วนได้ในการรับซื้ออ้อยที่มีคุณภาพ
(4)  เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ
       (4.1)  เป้าหมายโครงการ
	
ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี  2553
แผน
	ปี  2554
แผน
	ปี  2555
แผน
	ปี  2556
แผน

	- ตัวชี้วัด  จำนวนเกษตรกรที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
	ราย
	 -
	60
	
	
	


            * ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์  2552)
       (4.2)  ผลลัพธ์ :  เกษตรกรร้อยละ 60 นำความรู้ไปปฏิบัติ
       (4.3)  ผลกระทบ :
                เชิงบวก : เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถขายผลผลิตได้ราคาเพิ่มขึ้น  ลดต้นทุนการผลิตในการใช้สารเคมี  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นตัว  มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

เชิงลบ :  -
(5)  แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่เสนอขอ
1.  จัดเวทีชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.  อบรมเกษตรกรตามความต้องการที่ได้จากการจัดเวทีชุมชนโดยเน้นกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
3.  สนุบสนุนอ้อยพันธุ์ดี
4.  ส่งเสริมการไถระเบิดดินดาน
5.  สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต
6.  จัดทำทะเบียนเครือข่ายองค์ความรู้ในด้านการผลิตอ้อย
7.  ดำเนินการผลิตและกระจายพันธุ์
8.  ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
(6)  วิธีการดำเนินงาน
(  ดำเนินการเอง


(  จ้างเหมา
(7)  วงเงินโครงการ







       หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2552
	-
	-
	-

	2553
	695,000
	-
	695,000

	2554
	
	
	

	2555
	
	
	

	2556
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	


(8)  รายละเอียดวงเงินของโครงการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553











หน่วย : บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	695,000
	-

	งบดำเนินงาน
	
	

	     - ค่าตอบแทน
	10,000
	-

	     - ค่าใช้สอย
	62,000
	-

	     - ค่าวัสดุ
	633,000
	-

	     - ค่าสาธารณูปโภค
	
	

	งบลงทุน
	
	

	     - ค่าครุภัณฑ์
	-
	-

	     - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	-
	-

	งบเงินอุดหนุน
	-
	-

	งบรายจ่ายอื่น
	-
	-


(9)  ความพร้อมของโครงการ 
       (9.1)  พื้นที่ดำเนินการ

(  ดำเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
(  ตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดำเนินการได้ทันที

· อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว  อยู่ในระหว่าง
· จัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
· อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       (9.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
· มี  และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
· มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
· ไม่มี
       (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดำเนินการ

(  บุคลากรมีประสบการณ์

(  ทั้งหมด
(  บางส่วน
(  ไม่มีประสบการณ์



(  เครี่องมือดำเนินการ

(  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที





(  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม





(  ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม


(  เทคนิคในการบริหารจัดการ
(  มีประสบการณ์สูง





(  มีประสบการณ์ปานกลาง





(  ไม่มีประสบการณ์
(10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
1.  ติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2.  การประชาสัมพันธ์โครงการ อย่างต่อเนื่อง  
3.  ประชุมเครือข่าย อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ
 (11)  ปัญหา   อุปสรรคและข้อจำกัด
-
(12)  แนวทางแก้ไข  (ระบุแนวทางแก้ไข  เช่น  แก้ไขกฎหมาย  ปรับโครงสร้างหน่วยงาน  ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
-
ร้อยเอ็ด :โครงการ4

หน้า 4

