(1 ชุด : 1 โครงการ)
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)
ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาทักษะการผลิตและวินิจฉัยสภาพปัญหารวมทั้งให้คำแนะนำสถานประกอบการ  เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับโรงสีข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด                                               วงเงิน                725,000       บาท
หน่วยดำเนินการ :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด          ผู้รับผิดชอบ :    นายประยูร   จิรเจษฎาพร
ตำแหน่ง :     อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด                                    หมายเลขโทรศัพท์ :   0-4351-3337
(1) หลักการและเหตุผล
      (1.1)  ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ)    จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 62.09 ของพื้นที่ทั้งหมด  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ  ข้าว  อ้อย และมันสำปะหลัง  ข้าวเป็นพืชที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่การเกษตร  ประกอบกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ที่มุ่งเน้นเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิชั้นดีสู่ตลาดโลก 
      (1.2)  สภาพปัญหา / ความต้องการ :  โรงสีข้าวในจังหวัด  บุคลากรส่วนใหญ่ยังใช้ความรู้และทักษะดั้งเดิมในกระบวนการผลิต  ไม่มีการพัฒนาทักษะการผลิตอย่างถูกวิธี  รวมทั้งสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในสถานประกอบการยังไม่ได้รับการแก้ไข  เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับโรงสีข้าว  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการพัฒนาทักษะและวินิจฉัยสภาพปัญหา  รวมทั้งให้คำแนะนำในสถานประกอบการ  เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับโรงสีข้าว  ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
       (1.3)  ความเร่งด่วน :   (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)   ในสภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก  การดำเนินธุรกิจจะอยู่รอดได้  จำเป็นต้องมีการพัฒนาและแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงและอยู่รอดได้
 (2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
       (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  


1.  พัฒนาทักษะการผลิตผู้ประกอบการและบุคลากรในโรงสีข้าว

2.  วินิจฉัยสภาพปัญหา  และให้คำปรึกษาแนะนำในสถานประกอบการ
       (2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
                ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) :  


(   ยุทธศาสตร์ที่ 1 :   การพัฒนาประสิทธิภาพในการแปรรูป  (กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพในการแปรรูปข้าวหอมมะลิ)



(  ………………………………………………………



(  ………………………………………………………

       (2.3)  ลักษณะโครงการ

(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(  การพัฒนาด้านสังคม
(   ด้านการบริหารจัดการ

(  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
       (2.4)  สถานภาพของโครงการ

(  โครงการเดิม

 
(  โครงการใหม่
       (2.5)  ประเภทของโครงการ

(  พัฒนา


(  ดำเนินการปกติ
       (2.6)  ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ......1.......         ปี 
 เริ่มต้นปี      ..2553.         สิ้นสุดปี…2553…                
       (2.7)  สถานที่ดำเนินโครงการ :  (ระบุพื้นที่ดำเนินการ)  โรงสีข้าวที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในจังหวัดร้อยเอ็ด
 (3)  กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
       (3.1)  กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ประกอบการโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร และโรงสีข้าวเอกชน  จำนวน  5  โรง
       (3.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่น้อยกว่า  1,500  ราย
(4)  เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ
       (4.1)  เป้าหมายโครงการ
	
ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี  2553
แผน
	ปี  2554
แผน
	ปี  2555
แผน
	ปี  2556
แผน

	- ตัวชี้วัด   ผู้ประกอบการและบุคลากรในโรงสีข้าวได้รับการพัฒนาทักษะการผลิต
- ตัวชี้วัด   โรงสีข้าวทราบสภาพปัญหาและได้รับคำแนะนำ  เพื่อเพิ่มผลิตภาพโรงงานละ  1  ด้าน
	คน
โรงงาน
	
	25
5
	
	
	


            * ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์  2552
       (4.2)  ผลลัพธ์ :    1.  ผู้ประกอบการและบุคลากรในโรงสีข้าวมีทักษะในการผลิตเพิ่มมากขึ้น


    2. โรงสีข้าวสามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มผลิตภาพได้ โรงงานละ  1  ด้าน

       (4.3)  ผลกระทบ :
                เชิงบวก :


-

เชิงลบ :


-
(5)  แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่เสนอขอ)
	กิจกรรม
	หน่วยนับ
	แผนการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	รวมทั้งสิ้น
	ไตรมาส 1
	ไตรมาส 2
	ไตรมาส 3
	ไตรมาส 4
	

	1.  รับสมัครและคัดเลือกโรงสีข้าว
เข้าร่วมโครงการ
-  ประชาสัมพันธ์
-  รับสมัคร
-  คัดเลือก
2.  อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตอย่างถูกวิธี
3.  การสำรวจและวินิจฉัยสภาพปัญหาในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
4.  การให้คำแนะนำ  แก้ไขสภาพปัญหาที่สำคัญโรงงานละ  1  ด้าน
5.  ติดตามประเมินผล
	ครั้ง
ครั้ง
โรง
โรง
ครั้ง
	1
2
5
5
10
	1
	
1
5
5
	
	1
5
	


(6)  วิธีการดำเนินงาน
  (  ดำเนินการเอง


(   จ้างเหมา
(7)  วงเงินโครงการ







       หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2552
	-
	-
	-

	2553
	725,000
	-
	725,000

	2554
	
	
	

	2555
	
	
	

	2556
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	725,000
	-
	725,000


(8)  รายละเอียดวงเงินของโครงการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553











หน่วย : บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	725,000
	-

	งบดำเนินงาน
	
	

	     - ค่าตอบแทน
	675,000
	

	     - ค่าใช้สอย
	40,000
	

	     - ค่าวัสดุ
	10,000
	

	     - ค่าสาธารณูปโภค
	
	

	งบลงทุน
	
	

	     - ค่าครุภัณฑ์
	
	

	     - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	
	

	งบเงินอุดหนุน
	
	

	งบรายจ่ายอื่น
	
	


(9)  ความพร้อมของโครงการ 
       (9.1)  พื้นที่ดำเนินการ

(  ดำเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
(  ตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดำเนินการได้ทันที

· อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว  อยู่ในระหว่าง
· จัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
· อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       (9.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
( มี  และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
· มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
· ไม่มี
       (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดำเนินการ

(  บุคลากรมีประสบการณ์

(  ทั้งหมด
(  บางส่วน
(  ไม่มีประสบการณ์

(  เครี่องมือดำเนินการ

(  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที





(  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม





(  ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม

(  เทคนิคในการบริหารจัดการ
(  มีประสบการณ์สูง





(  มีประสบการณ์ปานกลาง





(  ไม่มีประสบการณ์
(10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

1.  มีการติดตามประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

2.  มีการออกเยี่ยมและพบปะผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
 (11)  ปัญหา   อุปสรรคและข้อจำกัด


-  ไม่มี -
 (12)  แนวทางแก้ไข  (ระบุแนวทางแก้ไข  เช่น  แก้ไขกฎหมาย  ปรับโครงสร้างหน่วยงาน  ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)


-  ไม่มี -
5














ร้อยเอ็ด :โครงการ8
หน้า 5

