
(1 ชุด : 1 โครงการ)
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)
ชื่อโครงการ : ...ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ  จำนวน  4  แห่ง..วงเงิน …80,000,000…  บาท
หน่วยดำเนินการ : …โครงการชลประทานร้อยเอ็ด    กรมชลประทาน  .. ผู้รับผิดชอบ : …นายทรงวุฒิ   กิจวรวุฒิ  …         ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด.....หมายเลขโทรศัพท์ :…0 4352 7046…………
(1) หลักการและเหตุผล
      (1.1)  ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ).. กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร้องขอโครงการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดเข้าแผนพัฒนาจังหวัด
      (1.2)  สภาพปัญหา / ความต้องการ : เกษตรกรประสบภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำ  ไม่ภัยแล้งก็น้ำท่วม  ก่อให้เกิดความเสียหายและสร้างความเสี่ยงในการทำนาของเกษตรกร  ต้องพัฒนาระบบส่งน้ำสนับสนุนการผลิตข้าวนาปี และเพิ่มรายได้ในการผลิตข้าวนาปรัง
      (1.3)  ความเร่งด่วน :   (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)  หากไม่ดำเนินการจะทำให้เกษตรกรยังคงยากจน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมและไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังชดเชยได้
 (2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
       (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้ผลผลิตด้านการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
       (2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
                ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) :  


(  ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ  (กลยุทธ์ : พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ)



(  ………………………………………………………



(  ………………………………………………………

       (2.3)  ลักษณะโครงการ

(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(  การพัฒนาด้านสังคม
(   ด้านการบริหารจัดการ

(  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
       (2.4)  สถานภาพของโครงการ

(  โครงการเดิม

 
(  โครงการใหม่
       (2.5)  ประเภทของโครงการ

(  พัฒนา


(  ดำเนินการปกติ
       (2.6)  ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ......1....         ปี 
 เริ่มต้นปี      2553         สิ้นสุดปี…2553………                
       (2.7)  สถานที่ดำเนินโครงการ :  (ระบุพื้นที่ดำเนินการ)...............................................................................................................

1.บ้านท่าสองคอน  ตำบลพลับพลา  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  วงเงิน  15,000,000  บาท

2.บ้านกุดเรือ  ตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  วงเงิน  25,000,000  บาท

3.บ้านคุยโพธิ์  ตำบลดอนโอง  อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  วงเงิน  20,000,000  บาท

4.บ้านดอนแดง  ตำบลเชียงขวัญ  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  วงเงิน  20,000,000  บาท
(3)  กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
       (3.1)  กลุ่มเป้าหมาย   เกษตรกร  4  ตำบล  3  อำเภอ   จำนวน  2,000  ครัวเรือน
       (3.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา , องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  และเกษตรกลุ่มผู้ใช้น้ำ
 (4)  เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ
       (4.1)  เป้าหมายโครงการ
	
ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี  2553
แผน
	ปี  2554
แผน
	ปี  2555
แผน
	ปี  2556
แผน

	- ตัวชี้วัด.พื้นที่ชลประทานใหม่เพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด.........................................
- ตัวชี้วัด.........................................
- ตัวชี้วัด.........................................
	ไร่
	-
	12,000
	
	
	


            * ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์  2552)
       (4.2)  ผลลัพธ์ : เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานจะมีรายได้สูงขึ้นจากเดิม  3  เท่า
……………………………………………………………………………………………………………………………
       (4.3)  ผลกระทบ :
                เชิงบวก : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น  และลดปัญหาแรงงานอพยพเข้าเมือง

เชิงลบ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดสรรงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำสนับสนุนการผลิต  และต้องดูแลบำรุงรักษาโครงการให้ใช้งานได้ดีตลอดไป
(5)  แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่เสนอขอ)

5.1 ก่อนการก่อสร้าง  ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย  ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย  รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านที่ดิน  แบบก่อสร้าง  โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิดและร่วมตัดสินใจในโครงการ

5.2 ระหว่างการก่อสร้าง  ดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียด  รูปแบบ  เงื่อนไข  และข้อกำหนดตามสัญญา

5.3 หลังการก่อสร้าง  มอบให้ อปท.บริหารการใช้น้ำและดูแลบำรุงรักษา  จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
(6)  วิธีการดำเนินงาน
(  ดำเนินการเอง


(  จ้างเหมา
(7)  วงเงินโครงการ







       หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2552
	
	
	

	2553
	80,000,000
	
	80,000,000

	2554
	
	
	

	2555
	
	
	

	2556
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	


(8)  รายละเอียดวงเงินของโครงการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553











หน่วย : บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	
	

	งบดำเนินงาน
	
	

	     - ค่าตอบแทน
	
	

	     - ค่าใช้สอย
	
	

	     - ค่าวัสดุ
	
	

	     - ค่าสาธารณูปโภค
	
	

	งบลงทุน
	
	

	     - ค่าครุภัณฑ์
	
	

	     - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	80,000,000
	

	งบเงินอุดหนุน
	
	

	งบรายจ่ายอื่น
	
	


(9)  ความพร้อมของโครงการ 
       (9.1)  พื้นที่ดำเนินการ

(  ดำเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
        ตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดำเนินการได้ทันที

· อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว  อยู่ในระหว่าง
        จัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
· อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       (9.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
(  มี  และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
· มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
· ไม่มี
       (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดำเนินการ

(  บุคลากรมีประสบการณ์

(  ทั้งหมด
(  บางส่วน
(  ไม่มีประสบการณ์

(  เครี่องมือดำเนินการ

(  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที





(  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม





(  ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม

(  เทคนิคในการบริหารจัดการ
( มีประสบการณ์สูง





(  มีประสบการณ์ปานกลาง





(  ไม่มีประสบการณ์
(10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
10.1 จัดทำคู่มือบริหารจัดการน้ำและการดูแลบำรุงรักษาโครงการ
10.2 จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำรองรับการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษา
10.3  ส่งมอบให้ อปท. บริหารการใช้น้ำ และดูแลบำรุงรักษาโครงการ
10.4  ส่วนราชการเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่
(11)  ปัญหา   อุปสรรคและข้อจำกัด
11.1 เกษตรกรต้องยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง
11.2 เกษตรกรต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(12)  แนวทางแก้ไข  (ระบุแนวทางแก้ไข  เช่น  แก้ไขกฎหมาย  ปรับโครงสร้างหน่วยงาน  ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ร้อยเอ็ด : โครงการ3 
หน้า 3

