(1 ชุด : 1 โครงการ)
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ วงเงิน     905,000     บาท
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด     
ผู้รับผิดชอบ นายเลอสิทธิ์   สายแก้วมา



ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด


หมายเลขโทรศัพท์ :   0-4356-9004
(1) หลักการและเหตุผล
      
(1.1)  ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ)  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  มีจุดหมายด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น  ดังนั้น  จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลูกมันสำปะหลัง 
(1.2)  สภาพปัญหา / ความต้องการ :  การผลิตมันสำปะหลังต้องประสบปัญหาด้านผลผลิตตกต่ำ  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี  ความรู้ด้านการผลิต  จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง
(1.3)  ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น) การพัฒนาคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ  เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตมันสำปะหลังให้เกษตรกร   และเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความยากจน 
(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
      
 (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ให้สูงขึ้น
2.  เกษตรกรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
       (2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
                ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) :  



(   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง (กลยุทธ์ : พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบการผลิต)


(  ………………………………………………………



(  ………………………………………………………

       (2.3)  ลักษณะโครงการ

(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(  การพัฒนาด้านสังคม
(   ด้านการบริหารจัดการ

(  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
       (2.4)  สถานภาพของโครงการ

(  โครงการเดิม

 
(  โครงการใหม่
       (2.5)  ประเภทของโครงการ

(  พัฒนา


(  ดำเนินการปกติ
       (2.6)  ระยะเวลาดำเนินโครงการ    .....1........         ปี 
 เริ่มต้นปี      .2553         สิ้นสุดปี…2553………                
       (2.7)  สถานที่ดำเนินโครงการ :  (ระบุพื้นที่ดำเนินการ) 5 อำเภอ  อำเภอโพนทอง  หนองพอก เมยวดี  โพธิ์ชัย  เสลภูมิ
 (3)  กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
       (3.1)  กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง  100  ราย
       (3.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :เกษตรจำนวน 100  ราย มีการผลิตมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพ  ทำให้มีรายได้เพิ่มและผู้รับซื้อมันสำปะหลังมีส่วนได้ในการรับซื้อมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ
(4)  เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ
       (4.1)  เป้าหมายโครงการ
	
ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี  2553
แผน
	ปี  2554
แผน
	ปี  2555
แผน
	ปี  2556
แผน

	- ตัวชี้วัด  เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 3  ตัน/ไร่เป็น 4 ตัน/ไร่
	ราย
	 -
	 100
	
	
	


            * ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์  2552)
       (4.2)  ผลลัพธ์ :  เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 3  ตัน/ไร่เป็น 4 ตัน/ไร่
       (4.3)  ผลกระทบ :
                เชิงบวก : เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถขายผลผลิตได้ราคาเพิ่มขึ้น  ลดต้นทุนการผลิตในการใช้สารเคมี  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นตัว  มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

เชิงลบ :  -
(5)  แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่เสนอขอ
1.  กำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย
2.  จัดเวทีชุมชนเพื่อหาสภาพปัญหาและความต้องการ
3.  จัดอบรมเกษตรกรตามความต้องการที่ได้จากการจัดเวทีชุมชน  โดยเน้นกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
4.  สนับสนุนมันสำปะหลังพันธุ์ดีเพื่อผลิตและกระจายพันธุ์
5.  สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
6.  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
(6)  วิธีการดำเนินงาน
(  ดำเนินการเอง


(  จ้างเหมา
(7)  วงเงินโครงการ







       หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2552
	-
	-
	-

	2553
	905,000
	-
	905,000

	2554
	
	
	

	2555
	
	
	

	2556
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	


(8)  รายละเอียดวงเงินของโครงการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553











หน่วย : บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	905,000
	-

	งบดำเนินงาน
	
	

	     - ค่าตอบแทน
	-
	-

	     - ค่าใช้สอย 
	100,000
	-

	     - ค่าวัสดุ
	805,000
	-

	     - ค่าสาธารณูปโภค
	
	

	งบลงทุน
	
	

	     - ค่าครุภัณฑ์
	-
	-

	     - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	-
	-

	งบเงินอุดหนุน
	-
	-

	งบรายจ่ายอื่น
	-
	-


(9)  ความพร้อมของโครงการ 
       (9.1)  พื้นที่ดำเนินการ

(  ดำเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
(  ตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดำเนินการได้ทันที

· อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว  อยู่ในระหว่าง
· จัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
· อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       (9.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
· มี  และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
· มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
· ไม่มี
       (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดำเนินการ

(  บุคลากรมีประสบการณ์

(  ทั้งหมด
(  บางส่วน
(  ไม่มีประสบการณ์



(  เครี่องมือดำเนินการ

(  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที





(  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม





(  ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม

(  เทคนิคในการบริหารจัดการ
(  มีประสบการณ์สูง





(  มีประสบการณ์ปานกลาง





(  ไม่มีประสบการณ์
(10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
- ติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอของเจ้าหน้าที่อำเภอและจังหวัด
- ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการอย่างต่อเนื่อง
(11)  ปัญหา   อุปสรรคและข้อจำกัด
-  การเกิดภัยธรรมชาติ ฝนทิ้งช่วงนาน ๆ  อาจทำให้ผลผลิตลดลงได้
(12)  แนวทางแก้ไข  (ระบุแนวทางแก้ไข  เช่น  แก้ไขกฎหมาย  ปรับโครงสร้างหน่วยงาน  ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
 -
ร้อยเอ็ด : โครงการ7
หน้า 4

